



# Comune di Chiomonte



Città metropolitana di Torino

## Comunicazioni del Sindaco n.13

Chiomonte 29 dicembre 2022

- **Rete gas 1° lotto:** il 29.12.2022 si è finalmente effettuato il sopralluogo da parte RFI, alla presenza SCR, propedeutico al rilascio del certificato di regolare esecuzione attraversamento tratto ferroviario in zona "Balme" che si prevede avvenga nel mese di gennaio 2023; successivamente Italgas prenderà in gestione la rete gas 1° lotto e si potranno richiedere gli allacciamenti;
- **Impianto idroelettrico - potabile Touron (riqualificazione):** pervenuto il 29.12.2022 l'accordo di cosuo sottoscritto da Smat che prevede in particolare il contributo alle spese da parte di Smat pari a € 300.000,00. Dopo la firma del Sindaco (e dell'ATO che ha già preso visione) CMT potrà autorizzare la realizzazione dell'impianto (900.000 kWh/anno con maggiori potenzialità idropotabili e antincendio);
- **Lavori completamento Rete gas (2° lotto):** previsto l'inizio dei lavori nella prima metà di gennaio 2023 ;
- **Graffiti casa Ronsil:** il giorno **17 dicembre 2022** si è dato corso all'inaugurazione ed allo svolgimento di un'apposita giornata di studio alla quale hanno partecipato diversi esperti e studiosi. Si ringrazia La Rafanhauda, Segusium, il gruppo ANA locale e Chiomonte ImprenD'Oc;
- **Sviluppo delle energie rinnovabili (Fotovoltaico):** già affidata l'installazione di impianti sulla tettoia dei giardini Levis; si installerà il FV sul tetto del comprensorio sportivo del Frais (anziché sul Comune);
- **Progetto IP (completamento rinnovo):** trasmessi il 29.12.2022 alla CUC i documenti per la nuova gara in precedenza annullata per eccessivo aumento prezzi;
- **Piazza Balp De Roche Brune:** fissato incontro con soprintendenza nella prima parte di gennaio 2023;
- **Posteggi:** proseguono gli approfondimenti anche per l'acquisizione del terreno condomini La Sorgente - Vescovado (destinazione: posteggi e verde pubblico): in via di affinamento il progetto;
- **Palazzo Levis:** in corso il progetto di riqualificazione dei locali del 1° piano e del 2° piano;
- **Riqualificazione municipio:**
  - da installare solo più i "colmi";
  - in preparazione l'affidamento di un progetto volto alla valorizzazione dei locali non adibiti ad uffici;
- **Seconda tranche contributi a sostegno attività economiche, commercio e artigianato:** sentiti in materia gli uffici "Segreteria" non riescono a rispettare l'impegno per l'erogazione entro dicembre 2022;
- **Ospitalità ucraine:** Dal 14 marzo 2022 il Comune ha ospitato nei propri locali, siti in via Vittorio Emanuele n 34, un nucleo di profughe con un max di 9. Stanziati al riguardo € 4.000 con deliberazione G.C. n. 25 (14.03.2022) per integrare le spese correnti per l'acquisto di servizi primari/beni di prima necessità. Le ospiti ultimamente erano solo 3; dopo che la cooperativa "Liberi Tutti" ha accolto a Torino una profuga (in famiglia), sono rimaste nei locali comunali due ucraine che troveranno ottimale ospitalità altrove entro metà gennaio 2023;
- **Notizie sul Frais:**
  - Frais srl informa che non saranno aperti gli impianti sciistici privati per carenza neve;
  - non è comunque ancora stata rilasciata la Concessione comunale (indispensabile per l'apertura degli impianti privati) in quanto l'ANSFISA (ex Ustif) ha confermato che il comune deve attendere il via libera ANSFISA, subordinata al ricevimento dell'adeguata documentazione da parte Dedalo/Frais.

Il Sindaco

Ing. Roberto Garbati

